
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание процессов, обеспечивающих 

поддержание жизненного цикла ПО 

  



 

Метрики процесса 

№ Название 

метрики 

Ответственный 

за сбор 

Периодичность 

сбора 

Метод расчёта 

1. Точность 

планирования 

трудозатрат 

Руководитель 

группы 

разработки 

2 раза в год Суммарный 

прогноз по 

трудозатратам  
× 100% 

Суммарные 

фактические 

трудозатраты 
 

2. DRE Руководитель 

группы 

разработки 

Однократно для 

каждого 

функционального 

релиза 

 

DRE (%) = 
B1 

× 100% 
В1+В2 

где 

В1 – количество устраненных дефектов; 

B2 - количество дефектов критического и 

важного приоритета, найденных 

Потребителем за 3 месяца с даты выпуска 

релиза. 

3. Отсутствие 

блокирующих 

дефектов  

 

Руководитель 

группы 

разработки 

Однократно для 

каждого релиза 

Выборка из JIRA 

● Блокирующие дефекты – это 

дефекты с приоритетом Highest. 

 

  



 

ПРОЦЕДУРА 

«ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ» 

№ Наименование 

выполняемого 

действия 

Ответственност

ь за выполнение 

Срок выполнения На основании 

чего выполняется 

Чем 

подтверждается 

выполнение 

1. Формирование 

и обсуждение 

списка задач 

для включения 

в Роадмап  

CTO 

Руководители 

групп 

разработки 

Product Owner 

Один раз в месяц Полученная 

информация от 

ответственных, 

текущие задачи в 

JIRA 

Документ для 

обсуждения 

2. Анализ 

требований, 

оценка их 

реализуемости 

Руководители 

групп 

разработки 

В течение 1 недели 

после п.1 

Задачи из Роадмап Требования в 

JIRA 

Руководители групп разработки обеспечивают соответствие требований требованиям Потребителя и их 

анализ на предмет технической реализуемости. 

ПРИМЕЧАНИЕ: на данном этапе формируются функциональные требования, достаточные для того, 

чтобы запланировать выпуск ПО. 

В случае возникновения вопросов по технической реализации требования или по однозначному 

определению требований Потребителя Руководитель группы разработки выносит данную задачу в статус 

Исследование. Для подобных задач не формируют требования до момента окончания исследования задачи. 

3. Оценка 

трудозатрат на 

разработку 

версии 

продукта 

Руководители 

групп 

разработки 

В течение 1 недели 

после п.1 

Требования в JIRA Оценки в JIRA 

На данном этапе осуществляется экспертная оценка трудозатрат на разработку. 

4. Формирование 

финальной 

версии Роадмап  

CTO В течение 1 недели 

после п.1 

Требования, 

оценки в JIRA 

Роадмап 

подготовлен к 

согласованию 

Для каждого продукта Роадмап включает в себя: 

­ даты готовности новых версий продукта; 

­ функциональное наполнение новых версий продукта. 

5. Согласование и 

утверждение 

Роадмап 

CTO 

Руководители 

групп 

разработки 

Product Owner 

В течение 3-х дней 

после п.4 

Роадмап к 

согласованию 

Утверждённый 

Роадмап 

6. Разработка 

технической 

документации 

Руководители 

групп 

разработки 

Начало разработки 

релиза 

Данные в JIRA Документация в 

JIRA/Confluence 

Руководители групп разработки перед началом разработки релиза оценивают всю функциональность, 

входящую в релиз на основании данных в JIRA. 

Для функциональности, разработка которой занимает более 3-х недель, функциональные требования в 

JIRA дополняются техническими документами. 

7. Выполнение заказных работ по оценке и разработке ПО 

 Инициирование 

заказных работ 

Account 

manager/ 

Project manager 

По мере 

необходимости 

Запросы от 

Потребителей 

Запрос в JIRA 



 

Запрос на выполнение заказных работ Project manager оформляет в JIRA. 

Запрос должен содержать следующую информацию: 

­ формализованные требования Потребителя, достаточные для выполнения Запроса; 

­ требуемые действия (произвести оценку трудоёмкости разработки, разработать функционал, 

подготовить специальную версию и т.д.); 

­ требуемый срок выполнения запроса (поле Due date запроса). 

8. Внесение 

изменений в 

Роадмап 

CTO При выявленной 

необходимости 

Запрос JIRA Утвержденный 

Роадмап 

CTO анализирует изменения Роадмап, в том числе их влияние на текущую разработку и при 

подтверждении такой необходимости вносит их в Роадмап. 

 

  



 

ПРОЦЕДУРА 

«РАЗРАБОТКА ПО» 

№ Наименование 

выполняемого 

действия 

Ответственность 

за выполнение 

Срок 

выполнения 

На основании 

чего 

выполняется 

Чем подтверждается 

выполнение 

1. Распределение 

задач на 

разработку 

Руководитель 

группы 

разработки 

Начало 

разработки 

релиза 

Роадмап Задачи на разработку в 

JIRA 

Выполняют в соответствии с процедурой работы в JIRA в подразделении. 

Задача на разработку должна обладать следующими характеристиками: 

­ уникальный идентификатор; 

­ описание; 

­ атрибуты принадлежности к планируемой версии продукта; 

­ атрибуты важности и/или приоритета; 

­ исполнитель; 

­ поле Due Date, в котором выставлена дата готовности задачи. 

Если у разработчика несколько задач на релиз, то он вместе с руководителем группы планирует, в 

какой последовательности он делает задачи. Но главное, что все запланированные к дате задачи 

должны быть сделаны. 

2. Разработка ПО 

Разработка ПО включает в себя следующие стадии: 

− Разработка. 

− Выполнение дизайн-тестирования. 

− Проведение ревью кода. 

− Тестирование. 

2.1. Разработка Инженер - 

программист 

Дата 

выполнения 

задачи в 

JIRA 

Задачи на 

разработку в JIRA 
Отметка о дизайн-

тестировании 

Статус Code review 

По окончании разработки Инженер-программист проводит дизайн-тестирование, подтверждающее 

успешное окончание разработки. При необходимости проводит исправление ошибок и повторение 

дизайн-тестирования (частично или полностью).  

Отметка о дизайн-тестировании отражается в запросе в JIRA. 

Проведение ревью кода подтверждается статусом в JIRA. 

3. Верификация ПО Руководитель 

группы 

тестирования 

Дата 

завершения 

задачи 

Задача в JIRA Отчёт о тестировании 

релиза ПО 

Руководитель группы тестирования распределяет задачи на тестирование. 

Верификацию продукта проводят с учётом выполнения следующих задач:  

● написание Плана тестирования новой функциональности; 

● регрессионное тестирование; 

● тестирование исправленных дефектов и улучшений, включенных в версию продукта; 

нагрузочное тестирование. 

При нахождении ошибок в продукте в процессе верификации информацию об этих ошибках Сотрудник 

группы тестирования регистрирует в JIRA. 

После завершения верификационного тестирования Руководитель группы тестирования выпускает и 

публикует Отчёт о тестировании релиза ПО, содержащий информацию о прохождении всех тестов, 

включенных в План тестирования и рекомендации по выпуску продукта, которые могут быть отражены. 



 

4. Выпуск готовой 

версии 

Руководитель 

группы 

разработки 

До даты в 

Роадмап 

Данные по 

итогам 

разработки 

Решение о выпуске 

продукта 

Для принятия решения о выпуске версии необходимо выполнение следующих условий: 

● отсутствие ошибок с приоритетом 50; 

● готовность установочного пакета, однозначно идентифицирующего версию ПО; 

● результаты тестирования, оформленные в виде соответствующего отчёта. 

5. Передача 

выпущенной 

версии в HelpDesk 

Руководитель 

группы 

разработки 

Дата в 

Роадмап 

Решение о 

выпуске 

продукта 

Информация о выходе 

версии 

Руководитель группы разработки информирует смежные подразделения о выходе новой версии.  

При принятии решения о выпуске ПО с отклонениями (известными проблемами), информация о данных 

проблемах также направляется в смежные подразделения. 

Передаваемый релиз ПО сопровождается проведением демонстраций (при необходимости). 

6. Планирование, разработка, тестирование, выпуск коррекционного билда для версии ПО 

Коррекционный билд для версии ПО должен проходить те же стадии разработки, что и версия 

продукта. 

 


